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Projekt/Strecke/
Abschnitt

Beschreibung / (Teil-)Projektumfang

3140
ABS Luxemburg – Trier – Koblenz - 
Mainz

Streckenabschnitt Igel – Igel West
> Herstellung Zweigleisigkeit 12/2014

4010

Knoten Frankfurt-Stadion Spurplantechnischer Teilumbau Bf. Frankfurt-Stadion 
Ostkopf 
> Neubau Gleis 503 (Verschwenkung Riedbahn)
> Neubau Gleis 501 (Güterzuggleis)

12/2014

3527
ABS Mainz – Mannheim Mainz Hbf - Mainz Kaiserbrücke

> Baustufe Überwerfungsbauwerk Mainz Hbf Nordkopf 12/2014

3401
ABS (Paris –) Saarbrücken – 
Ludwigshafen (POS Nord)

Ausbauabschnitt Abzw Limburgerhof – Lu-Rheingönheim
> modifizierter dreigleisiger Ausbau 12/2014

3710

Limburg (Lahn) – Koblenz Streckenertüchtigung
> ESTW Untere Lahn
> Einbindung Aartalbahn im Bf Diez
> Umbau Hp Bad Ems in einen Bahnhof

08/2015

3730

Limburg (Lahn) – Altenkirchen 
(Westerw)

Streckenertüchtigung
> Geschwindigkeitserhöhung Limburg – Hadamar
> Geschwindigkeitserhöhung Westerburg – Altenkirchen
> Herstellen gleichzeitiger Einfahrten Bf. Hachenburg

08/2015

2880
Siegen-Weidenau – Betzdorf (Sieg) Streckenabschnitt Kirchen – Brachbach  

> Blockverdichtung im Abschnitt in Richtung / Gegenrichtung 08/2015

Strecke
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme
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Projekt/Strecke/
Abschnitt

Beschreibung / (Teil-)ProjektumfangStrecke
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme

2651

Betzdorf (Sieg) – Haiger Streckenertüchtigung
> Umbau Bf. Herdorf: Nachrüsten Ausfahrsignal N1
> Umbau Bf. Neunkirchen: Sicherung höhengleicher                    
fgBahnsteigzugang
> Bf Burbach: 
   - Gleisverschwenkung mit Bau Mittelbahnsteig (Gleis 1/2)
   - Sicherung Reisendenübergang durch Lage hinter 
xxxAusfahrsignal

08/2015

2870
Kreuztal – Laasphe – Cölbe IBN ESTW Lützel

> Streckenabschnitt Hilchenbach – Erndtebrück: 
xxUmstellung ZLB auf Ril 408

12/2014

2854
Abzw. Nuttlar – Winterberg Neubau Bf. Bigge

> Umwandlung Hp in Bahnhof 12/2014

1040                  
1220

Rendsburg – Neumünster
Kiel – Neumünster 

Bf. Neumünster:
> Herstellung der signaltechnischen Einrichtungen für das 
xxVereinigen von Zügen am Gleis 4 / 5 mit abgestufter 
xxEinfahrgeschwindigkeit aus Ri. Kiel u. Flensburg

12/2014

1210              
1220

Itzehoe – Elmshorn
Neumünster – Elmshorn

Bf. Elmshorn:
> Herstellung der signaltechnischen Einrichtungen für das 
xxVereinigen von Zügen Gleis 102 / 103 mit abgestufter 
xxEinfahrgeschwindigkeit aus Ri. Itzehoe u. Wrist

12/2014

1962
Gifhorn – Wieren Reaktivierung Kreuzungsbahnhof Bad Bodenteich

12/2014

2324
Duisburg-Wedau - Duisburg-Wedau 
Bissingheim

Bf Duisburg-Wedau: Kapazitätserhöhung durch Anbindung 
Talgruppe zur Durchbindung des nördlichen und südlichen 
Bahnhofsteils

12/2014
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Projekt/Strecke/
Abschnitt

Beschreibung / (Teil-)ProjektumfangStrecke
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme

2645
Bonn – Euskirchen Streckenabschnitt Bonn-Duisdorf - Witterschlick                      

> Herstellung Zweigleisigkeit 12/2014

5502
S-Bahn München; 
Linie A Dachau Bahnhof – 
Altomünster

Strecke Dachau Bahnhof – Altomünster 
> Ausbau und Elektrifizierung der Strecke 
> einschl. zweigleisiger Begegnungsabschnitt

12/2014

5850
Regensburg Hbf – Regensburg-
Prüfening 

Regensburg Hbf
> Reaktivierung Bahnsteig Gleis 101
> Erstellen Zugfahrstraßen von / nach Gleis 101

12/2014

5200
Würzburg Hbf – Würzburg-Zell Bf Würzburg-Zell

> Ausbau zu Personalwechselbahnhof (Überholgleis Nord-
xx/Süd-Richtung)

12/2014

5200
Würzburg-Zell – Veitshöchheim Bf Veitshöchheim

> Einrichten einer 2-gleisigen Ein- / Ausfahrt im Bf 
xxVeitshöchheim mit zul V = 80 km/h

12/2014

3511
Bad Kreuznach – Bad Münster am 
Stein

Blockverdichtung Bad Kreuznach - Bad Münster
> zusätzliches Blocksignal 12/2014

3511
St. Wendel – Neunkirchen Blockverdichtung 

> zusätzliche Blocksignale Oberlinxweiler 12/2014

3511
Neubrücke (Nahe) – Türkismühle Streckenabschnitt Neubrücke – Türkismühle

> Elektrifizierung  12/2014

3523
Alzey – Mainz Streckenabschnitt Mainz – Armsheim

> Ausbau Wörrstadt zum  Kreuzungsbahnhof 12/2014

4114
Bad Friedrichshall-Jagstfeld – 
Steinsfurt

Streckenabschnitt Bad Wimpfen-Hohenstadt – Bad Wimpfen
> Ausbau Bad Wimpfen zum  Kreuzungsbahnhof 12/2014
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Projekt/Strecke/
Abschnitt

Beschreibung / (Teil-)ProjektumfangStrecke
Voraussichtliche 
Inbetriebnahme

6207
ABS Hoyerswerda – Horka – Grenze 
D/PL Horka – Grenze (D)

Streckenabschnitt Horka – Grenze (D)
> Inbetriebnahme zweigleisiger Ausbau 
   (mit Diesel-Traktion)

08/2015

6135

ABS Berlin – Dresden
Fortführung 1. Baustufe

Kreuzungsbauwerk Elsterwerda-Biehla
Inbetriebnahme neues Bauwerk 
> Punktuelle Anhebung der Geschwindigkeit auf 160 km/h; 
> Elektrischer Betrieb unter der Brücke 

12/2014

6328
Angermünde – Passow (Uckerm) Streckenabschnitt Angermünde - Passow

> Blockverdichtung mehrere Teilabschnitte 03/2015

6520
Beeskow – Storkow (Mark) Streckenabschnitt Beeskow – Storkow

> Umsetzung mehrerer geschwindigkeitserhöhender 
Maßnahmen

12/2014

5520
Türkenfeld – Geltendorf Streckenabschnitt Türkenfeld – Geltendorf 

> Blockverdichtung Richtung / Gegenrichtung im Rahmen 
xxESTW-A Geltendorf

08/2015
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